



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 194/DPC/2023

Data: 24/08/2023

CIG: Z36321A5C3

OGGETTO: *Estensione durata dell'ordine n. 86_S_21 per il servizio "Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali uso uffici posti in Via R. Fucini, 19 – Loc. Larderello – Comune di Pomarance (PI)".*

PREMESSO che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.
- Con determina dirigenziale n. 217/DG/2021 è stato affidato il servizio "Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali uso uffici posti in Via R. Fucini, 19 – Loc. Larderello – Comune di Pomarance (PI)" all'operatore economico ECOSERVIZI S.R.L., con sede legale in Larderello (PI) e C.F. 02387480508.
- Con ordine n. 86_S_21 del 28/06/2021 è stato stipulato il contratto.
- Ai sensi dell'art. 2 del suddetto ordine, l'importo totale presunto è pari a € 27.681,41, comprensivi di tutte le spese, oltre IVA se dovuta per legge.
- Ai sensi dell'art. 6 del suddetto ordine, la durata era stabilita in 104 settimane dalla data dell'ordine e fino al 26/06/2023, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi nel caso in cui allo scadere del termine predetto fosse stato contabilizzato un importo inferiore a quello totale del contratto.
- Per effetto delle sospensioni intervenute, e attestate dai relativi verbali, durante il corso di esecuzione del contratto, la scadenza è stata posticipata al giorno 27/08/2023.
- La contabilità della spesa impegnata al termine dell'ultimo mese contabilizzato (giugno 2023) risulta essere pari ad € 8.959,98.

CONSIDERATA la disponibilità economica residua e l'esaurirsi della validità temporale del contratto, e preso atto del fabbisogno di Co.Svi.G. di ottenere ulteriori prestazioni nel breve-medio termine sul contratto in oggetto, vi è la necessità di estendere la durata per ulteriori 12 mesi al fine di utilizzare l'importo contrattuale residuo, ai sensi del paragrafo 6.

RITENUTO quindi di procedere con la proroga del contratto all'operatore economico suddetto nel termine massimo del 27/08/2024.

VISTO quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre".

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

ATTESO che:

- le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto;



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

CONSIDERATO che in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Dott.ssa Loredana Torsello, direttore di Co.Svi.G.

VISTI:

- il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia.
- la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”.

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile, delegato con delibere del C.d.A. di Co.Svi.G. del 26/07/2022 e 05/07/2022, per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di prorogare la durata del contratto 86_S_21 alle medesime condizioni, per una durata massima pari a mesi 12 (dodici), ai sensi del paragrafo 6 dello stesso, nel termine massimo del 27/08/2024.
3. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera d'ordine 86_S_21.
4. Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito dell'esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento.
5. Di procedere alla pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'ente in data 25/08/2023.

Firma del Dirigente
Responsabile
(Loredana Torsello)