



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 175/DSL/2025

Data: 04/11/2025

CIG: B42EE65191

OGGETTO: *Estensione durata dell'ordine n. 110_S_24 del 09_12_2024 per la fornitura di combustibile aeronautico tipo 'JET A1', presso Sesta Lab*

PREMESSO che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.
- Con determina dirigenziale n. 211/DSL/2024 del 09/12/2024 e successiva lettera d'ordine n. 110_S_24 del 09_12_2024, è stata affidata, a seguito di richiesta di offerta pubblica finalizzata all'indagine di mercato, la fornitura di combustibile aeronautico tipo 'JET A1', presso Sesta Lab, all'operatore economico FRATELLI MAGNI S.R.L., con sede legale in Prato (PO) e C.F. 01832580979, per un importo totale pari ad € 103.200,00, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di € 17.200,00, per eventuale quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- Precisato che per mero errore materiale nella determina di affidamento suddetta è stato riportato un importo totale di € 118.800,00, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di € 19.800,00, per eventuale quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- Rettificato che l'importo corretto è di € 103.200,00, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di € 17.200,00 per eventuale quinto d'obbligo, come correttamente indicato nella documentazione contrattuale.
- Ai sensi del paragrafo n. 8 dell'ordine in oggetto la durata di 12 mesi inizia dalla data dell'ordine medesimo, il 09/12/2024 e termina quindi in data 08/12/2025.
- Come riportato nell'avviso pubblico per quanto in oggetto, qualora alla scadenza della validità temporale del contratto venisse contabilizzato un importo inferiore all'importo contrattuale, la validità stessa potrà essere estesa nella misura necessaria a raggiungere l'importo medesimo, per un massimo di 12 (dodici) ulteriori mesi rispetto alla scadenza inizialmente prevista, rimanendo dunque fermi ed invariati i prezzi e condizioni stabilite nel presente contratto.
- Rilevato che la campagna di test con utilizzo di Jet A1, inizialmente prevista nei 12 mesi di affidamento, è ora attesa nella seconda metà del 2026.
- Ad oggi la contabilità della spesa sostenuta ed impegnata ammonta ad € 3.017,00, oltre IVA se dovuta per legge.

Visto quanto suddetto, si ritiene necessario estendere la validità contrattuale per ulteriori 12 mesi, fissando il nuovo termine al 08/12/2026.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

VISTO quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ovvero che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

ATTESO che le condizioni dell'appalto restano le medesime del contratto in essere.

CONSIDERATO che in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è assunta dal sottoscritto Dirigente Giulio Grassi, Direttore di Sesta Lab.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:

- La Legge 241/1990;
- Il D.L. n. 36 del 31/03/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

ESPRESSO sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con Determina dell'amministratore Unico n. 01/AU/2023 del 11/08/2023,

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di dare atto che per mero errore materiale nella determina di affidamento è stato riportato un importo totale di € 118.800,00, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di € 19.800,00, per eventuale quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- Di rettificare che l'importo corretto dell'appalto è di € 103.200,00, oltre IVA se dovuta per legge, comprensivi di € 17.200,00 per eventuale quinto d'obbligo, come correttamente indicato nella documentazione contrattuale.
- Di approvare l'estensione dell'ordine n. 110_S_24 del 09_12_2024 ed il relativo ordine di servizio all'operatore economico FRATELLI MAGNI S.R.L., con sede legale in Prato (PO) e C.F. 01832580979, per ulteriori 12 mesi, nel termine del 08/12/2026.
- Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di preventivo.

- Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e a seguito dell'esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del Progetto.
- Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Firma del Dirigente Responsabile

(Giulio Grassi)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
ss.mm.ii. e norme collegate*