



## PROCEDURA ORGANIZZATIVA



### TRACCIABILITA' SCELTA PER "PRESCRITTI" / "VARIANTI"

#### Richiesta di Estensione ordine 89\_S\_18

- Prescritto / Gara soprasoglia senza bando  
 Variante

Importo variante presunto €3000      Ditta Bertocci Montaggi srl  
Importo contratto base € 36800

Incremento percentuale cumulativo per variante su contratto base 8,1%

Capienza residua Contratto

- URGENTE

Oggetto - Motivazione dell'attività

#### Motivazione del prescritto / variante

In seguito a sopralluogo eseguito con l'organismo notificato attivato per la certificazione PED dell'impianto, si rendono necessarie delle modifiche ad alcune tubazioni riscontrate non conformi alle specifiche di linea. Si ritiene quindi necessario affidare le suddette attività alla ditta Bertocci Montaggi srl in quanto fabbricanti secondo direttiva PED dell'impianto stesso.

Numero di contratti prescritti allo stesso fornitore nell'anno in corso

0

#### Motivazione dell'urgenza

Le attività dovranno concludersi entro la fermata programmata per la manutenzione dell'impianto e quindi entro venerdì 1 febbraio come da cronoprogramma.

Modalità stima dell'importo

Preventivo

Possibilità Accordi quadro / Contratti aperti futuri


- Richiesta condivisa con funzione Acquisti (evidenza allegata)

Data 10/1/2019 Il RUP

Firma per Benestare

GIULIO GRASSI

nome/cognome/firma



**Giulio Grassi**  
Director at Sesta Lab  
Co.Svi.G. srl  
via Tiberio Gazzei, 89  
53030 Radicondoli - SI -  
P.I. 00725800528