



PROCEDURA ORGANIZZATIVA

TRACCIABILITA' SCELTA PER "PRESCRITTI" / "VARIANTI"

Richiesta di Benestare

- ☒ Prescritto / Gara soprasoglia senza bando
☐ Variante

Importo contratto base **€ 23.336,92**

Importo variante presunto **824,17 €**

Impresa: **Piazzì s.r.l**

Incremento percentuale cumulativo per variante su contratto base

Capienza residua Contratto

☐ URGENTE

Oggetto

Ordine su offerta n. C043/18/L del 04/12/2018 – Realizzazione nuova platea, nuovo tratto acque bianche e sostituzione fosse settiche, presso Sesta Lab – CIG: ZD5266A130.

Motivazione dell'attività

Ripristino della pavimentazione della cella di test n°2: questa risulta danneggiata a seguito del passaggio di apparecchiature pesanti.

Motivazione del prescritto / variante

A seguito di un'indagine di mercato, alla ditta Piazzì srl è stato affidato l'incarico per la realizzazione di nuova platea, un nuovo tratto di acque bianche e la sostituzione fosse settiche. Il personale si trova attualmente in area per le lavorazioni suddette, avendo già allestito il cantiere, avendo a disposizione il materiale e le attrezzature, per il principio di economicità e convenienza, si consiglia di affidare l'attività in oggetto a Piazzì s.r.l.

L'importo preventivato dalla ditta risulta congruo e rientra nel 20% dell'importo dell'ordine, pertanto si richiede di attivare il quinto d'obbligo.

Numero di contratti prescritti allo stesso fornitore nell'anno in corso

1

Motivazione dell'urgenza

Modalità stima dell'importo
Preventivo

Possibilità Accordi quadro / Contratti aperti futuri

☐ Richiesta condivisa con funzione Acquisti (evidenza allegata)

Firma per Benestare

Data

11/01/19

Il RUP

nome/cognome/firma