

## PROCEDURA ORGANIZZATIVA



## TRACCIABILITA' SCELTA PER "PRESCRITTI" / "VARIANTI"

Richiesta di Benestare			
$\boxtimes$	Prescritto / Gara soprasoglia ser	nza bando	
	Variante		
Importo contrat	to <b>€ 31.000,00</b>	Impresa:	ATI M&E s.r.l., Ergon Research SRL, Ener Consulting s.r.l., Ing Matteo Segnini, Dr. Geol. Silvano Becattelli
Oggetto Incarico di modifica della progettazione di una nuova Cella di test presso Sesta Lab.			
Motivazione dell'attività L'ATI composto da Ergon Research SRL / M&E s.r.l./ Ener Consulting s.r.l. / Ing Matteo Segnini / Dr. Geol. Silvano Becattelli è risultato aggiudicatario della progettazione della nuova "Cella 3", impianto necessario per test su combustori per turbine a gas con misure di temperatura, velocità e specie chimiche in fiamme turbolente tramite tecniche laser. La gara di realizzazione della nuova cella è andata deserta. E' stato deciso pertanto di modificare il progetto cercando di eliminare quelle che erano state individuate come criticità ed indire una nuova gara.			
Motivazione del prescritto / variante			
La nuova progettazione si basa sulla precedente, di cui andrà a modificare soltanto alcuni aspetti, individuati dai progettisti come critici. Essendo una modifica del primo progetto, per i principi di continuità, economicità ed efficacia, si consiglia di affidare l'attività in oggetto all' ATI M&E s.r.l., Ergon Research SRL, Ener Consulting s.r.l., Ing Matteo Segnini, Dr. Geol. Silvano Becattelli.			
Motivazione dell'urgenza			
Protivazione dell'argenza			
Modalità stima dell'importo L'importo è stato stimato tramite preventivo.			
Richiesta condivisa con funzione Acquisti (evidenza allegata)			
Data 15/5/2019  II RUP  Gialio (2785)  nome/cognome/firms			

Setup Your Combustion P.

Giulio Grassi Director at Sesta Lab Co.Svi.G. scrl via Tiberio Gazzei, 89 53030 Radicondoli - SI -P.I. 00725800528