



PROCEDURA ORGANIZZATIVA

TRACCIABILITA' SCELTA PER "PRESCRITTI" / "VARIANTI"

Richiesta di Benestare

- ☒ Prescritto / Gara soprasoglia senza bando
☐ Variante

Importo contratto base **€ 627,08**

Importo variante presunto

Impresa: **e-distribuzione**

Incremento percentuale cumulativo per variante su contratto base

Capienza residua Contratto

- ☒ URGENTE

Oggetto

Intervento di disalimentazione e messa in sicurezza della linea MT.

Motivazione dell'attività

Nel contratto di appalto 05_C_18_rev02 Fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di un sistema di compressione dell'aria comburente presso Sesta Lab - CIG: 7000598439 - CUP: D88I13000200004 è stato sviluppato un progetto in cui è necessario realizzare una palificata per l'installazione del nuovo compressore. Alcuni pali sono da realizzarsi in prossimità del palo della linea MT proveniente da Castelnuovo Val di Cecina. A seguito della valutazione di tali lavorazioni, il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, ha richiesto di disalimentare e mettere in sicurezza il palo.

Motivazione del prescritto / variante

e-distribuzione è il gestore della linea MT e l'unico autorizzato ad intervenire per la messa in sicurezza.

Numero di contratti prescritti allo stesso fornitore nell'anno in corso

Motivazione dell'urgenza

L'intervento dovrà essere effettuato entro il 4 novembre per permettere il regolare proseguimento dei lavori. E' richiesto l'invio dell'ordine entro 5 giorni dalla data dell'intervento.

Modalità stima dell'importo

Preventivo

Possibilità Accordi quadro / Contratti aperti futuri

- ☐ Richiesta condivisa con funzione Acquisti (evidenza allegata)

Firma per Benestare

Data	25/10/2019	Resp. Progetto/Area	Alice Durazzi	_____
				nome/cognome/firma
Data	25/10/2019	Autorizzazione	Giulio Grassi	_____
				nome/cognome/firma