



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 278DPC/2019

Data: 05/12/2019

CIG: Z1226F5C10

OGGETTO: Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'ordine n. 22_S_19 – Incarico di progettazione di una struttura a scopo ricreativo, destinata alla cittadinanza nella frazione di Bagnore, nel Comune di Santa Fiora (GR), presso l'attuale sala parrocchiale.

PREMESSO che:

- Con determina dirigenziale n. 32DPC/2019 del 31/01/2019, è stato affidato l'incarico di progettazione di una struttura a scopo ricreativo, destinata alla cittadinanza nella frazione di Bagnore, nel Comune di Santa Fiora (GR), presso l'attuale sala parrocchiale, all'operatore economico STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMIATA PROGETTI, con sede legale in Arcidosso (GR) e C.F. DRZLCU64A221187N, per un importo totale pari ad € 8.200,00, oltre IVA se dovuta per legge;
- Ad oggi la contabilità della spesa sostenuta risulta pari ad € 7.200,00;

PRESO ATTO che:

- In data 26/06/2019 la DL ha redatto il verbale di sopralluogo di cantiere, nel quale si attesta il cattivo stato di conservazione delle travi laterocementizie che sorreggono i tavelloni della copertura, particolare emerso durante la demolizione del controsoffitto ad opera della ditta affidataria dei lavori;
- Tale problema, come dichiarato dalla DL non poteva essere previsto al momento della formulazione della suddetta offerta, in quanto tutta la struttura di copertura era oscurata dal controsoffitto in cartongesso in opera, privo di accessi nel sottotetto, e che nel saggio di progetto preliminare di verifica sismica le travi risultavano integre;
- In data 04/07/2019 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori;
- I soggetti interessati dall'intervento hanno manifestato la volontà, tra le soluzioni proposte di rimuovere completamente la struttura attuale della copertura e sostituirla con una copertura lignea;



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- L'Art. 106, comma 1, lett. c) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii disciplina la norma sulle varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.

CONSIDERATO che vi è quindi la necessità di estendere l'importo del contratto sopra menzionato per ulteriori € 1.640,00, oltre IVA se dovuta per legge, come riscontrabile dall'offerta del 21/11/2019, parte integrante della presente determina seppur non materialmente allegata, registrata agli atti.

ATTESO che le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto e che le ulteriori prestazioni riguardano la progettazione delle nuove soluzioni architettoniche e strutturali oltre l'ottenimento delle autorizzazioni sismiche e paesaggistiche, derivanti dagli imprevisti di cantiere.

ATTESTATO e verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

VISTO che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Verbale del CdA del 31/07/2019, e di RUP

DETERMINA

- L'estensione dell'importo contrattuale per ulteriori € 1.640,00, oltre IVA se dovuta per legge, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'operatore economico STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMIATA PROGETTI, con sede legale in Arcidosso (GR) e C.F. DRZLCU64A221187N.
- Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita del possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- L'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 06/12/2019.

Il Dirigente Responsabile
(F.to digitalmente)

(Loredana Torsello)

COSVIG S.C.R.L.

53030 RADICONDOLE (SI)

Tel. e Fax 0577 752950

C.F. e P.I. 00725800528

N. REA SIENA 86860