



PROCEDURA ORGANIZZATIVA



TRACCIABILITA' SCELTA PER "PRESCRITTI" / "VARIANTI"

Richiesta di Benestare

- Prescritto / Gara soprasoglia senza bando
 Variante

Importo contratto base 84.990,00€

Importo variante presunto

Ditta DELTA PI CONSULTING S.R.L.

Incremento percentuale cumulativo per variante su contratto base

Capienza residua Contratto

- URGENTE

Oggetto - Motivazione dell'attività

Uno dei clienti di Sesta Lab richiede di eseguire prove di combustione con portate fino a 1.5 kg/s di propano a partire dal mese di marzo 2021. L'attuale capacità di impianto non consente tali prestazioni, per cui si rende necessario l'acquisto di nuova strumentazione per la realizzazione degli impianti di regolazione e controllo.

Motivazione del prescritto / variante

Vista la tempistica di consegna di alcuni articoli necessari, pari a 14 settimane, è necessario procedere con urgenza all'acquisto delle stesse.

Numero di contratti prescritti allo stesso fornitore nell'anno in corso

Nessuno

Motivazione dell'urgenza

Le apparecchiature richieste dovranno essere installate e collaudate su nuove linee di alimentazione del combustibile, ancora da realizzare, e per questo dovranno essere disponibili in impianto entro il mese di dicembre. Considerando le 14 settimane di consegna indicate si attende la disponibilità entro la fine di dicembre 2020.

Modalità stima dell'importo

Indagine di mercato, con richiesta di offerta a 2 operatori iscritti all'albo fornitori di Co.Svi.G. (Delta Pi Consulting s.r.l. ed ASIT Italia s.r.l.). Delta Pi Consulting s.r.l. ha presentato offerta in data 11 settembre 2020, Asit Italia s.r.l. ha proposto 2 soluzioni alternative (relativamente alle valvole) in data 15 settembre 2020. L'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata da Delta Pi Consulting s.r.l., come da tabella allegata "confronto offerte". Inoltre, vista la necessità di continuità di esercizio prevista per tale impianto, si ritiene opportuno prevedere l'acquisto di ricambi strategici necessari per il ripristino in tempi brevissimi in caso di malfunzionamento o danneggiamento delle apparecchiature, per cui sono stati individuati gli articoli per i quali prevedere l'ordine, indicando nella tabella allegata "resoconto ordine" le relative quantità, che comportano un importo aggiuntivo, rispetto a quello dell'offerta, di 31.692,00€.
Complessivamente l'ordine ha un importo di 84.990,00€.

Possibilità Accordi quadro / Contratti aperti futuri

- Richiesta condivisa con funzione Acquisti (evidenza allegata)

Firma per Benestare

Data

16/09/2020

RUP

Giulio Grassi

nome/cognome/firma