



## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Det. Dirigenziale n. 222/DSL/2021**

**Data:** 02/07/2021

**CIG:** ZB430F771F

**OGGETTO:** *Aumento prestazioni, entro il quinto d'obbligo, del contratto n. 34\_S\_21 del 11\_03\_2021 per incarico di progettazione e stress analysis su due linee per inserimento riscaldatore elettrico.*

**PREMESSO** che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link [www.cosvig.it](http://www.cosvig.it)
- Con determina dirigenziale n. 89/DSL/2021 del 11/03/2021, è stato affidato l'incarico di progettazione e stress analysis su due linee per inserimento riscaldatore elettrico, all'operatore economico TECNO CAD SERVICE S.N.C. DI GIANLUCA DE MASTRO & C. con sede legale in Cecina (LI) e C.F. 01139810491, per un importo totale pari ad € 8.000,00, oltre IVA se dovuta per legge;
- Ai sensi del punto 6 del contratto in oggetto (n. 34\_S\_21 del 11\_03\_2021), il completamento della suddetta fornitura è previsto entro 5 settimane della consegna di tutti i dati ed i documenti di input.

**CONSIDERATO** che:

- A seguito di imprevedibili e mutate esigenze d'impianto è sopraggiunta la necessità che il sistema di tubazioni sia strutturalmente verificato senza l'utilizzo di giunti di dilatazione che avrebbero avuto tempi di fornitura non congrui con il progetto. Tale requisito ha richiesto uno sviluppo del routing delle tubazioni diverso da quello preliminarmente ipotizzato e quindi la necessità di supportarlo tramite un pipe rack esistente. Da ciò nasce l'esigenza di eseguire una verifica strutturale del pipe rack inizialmente non prevista. Inoltre, il cliente finale ha modificato il punto di interfaccia e ciò rende necessario un aggiornamento delle tubazioni terminali.
- Si rendono pertanto necessari:
  - Aggiornamento piping stress analysis a seguito di:
    - variazione altezza flange di collegamento del piping a 4 degli 8 flessibili;
    - variazione spessore tubi (da sch.10s a sch.40s);
  - Modellazione e verifica strutturale della carpenteria esistente a cui saranno collegati 4 supporti piping delle linee ingresso/uscita heater.
- Per quanto suddetto l'appaltatore ha presentato un'offerta con importo totale pari ad € 1.500,00, oltre IVA se dovuta per legge, come riscontrabile dall'offerta n. CSG21\_003-IMP n. 2 rev 0 del 30/06/2021 (prot. 750UA/R21 del 02/07/2021), rientranti nel 20% (quinto d'obbligo).



## **Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche**

CONSIDERATO quanto predetto vi è la necessità di aumentare l'importo contrattuale per € 1.500,00, oltre IVA se dovuta per legge, rientranti nel 20% (quinto d'obbligo), ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre".

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

ATTESO che le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in essere.

VERIFICATO e attestato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:

- Il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;
- La L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019,

### **DETERMINA**

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare l'aumento delle prestazioni del contratto n. 34\_S\_21 del 11\_03\_2021 ed il relativo ordine di servizio all'operatore economico TECNO CAD SERVICE S.N.C. DI GIANLUCA DE MASTRO & C. con sede legale in Cecina (LI) e C.F. 01139810491, per ulteriori € 1.500,00, oltre IVA se dovuta per legge, rientranti nel 20% (quinto d'obbligo).
- Di dare atto che l'ordinativo verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di preventivo.



## Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita del possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della fornitura, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento.
- Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- L'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 05/07/2021.

Firma del Dirigente Responsabile  
(*Giulio Grassi*)

**Co.Svi.G. S.c.r.l.**  
53030 Radicondoli (Siena)  
C.F. e P. IVA 00725800528  
Reg. Trib. Siena 6703