



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 32/DPC/2022

Data: 22/02/2022

CIG: ZB831FA6AE

OGGETTO: *Attivazione proroga tecnica ed estensione importo e prestazioni, entro il quinto d'obbligo, dell'ordine n. 76_S_21 del 03_06_20210 per Servizio denominato "COS.LAV. TRAD. LE" nel comune di Radicondoli (SI) – CIG: ZB831FA6AE.*

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.

PREMESSO altresì che:

- con Determina Dirigenziale n. 196/DPC/2021 del 03/06/2021 è stata aggiudicata la gestione del Servizio denominato "COS.LAV. TRAD. LE" nel comune di Radicondoli (SI), all'operatore economico COMUNITA' COOPERATIVA RADICANDO SOC. COOP., con sede legale in Loc. Bellavista, 18bis a Radicondoli (SI) e C.F./P.IVA 01522860525;
- con ordine n. 76_S_21 del 05/01/2020 è stato stipulato il contratto;
- ai sensi dell'art. 6 del suddetto ordine, la durata di 12 mesi iniziava in data 14/06/2021 data di inizio prestazioni, fino al 14/06/2022;
- ai sensi dell'art. 2 del suddetto ordine, l'importo totale presunto è pari ad € 39.967,20 comprensivi di tutte le spese, oltre IVA se dovuta per legge di cui:
 - a) importo totale massimo presunto/anno: € 33.306,00;
 - b) importo totale massimo presunto/proroga trimestrale: € 6.661,20.
- la contabilità della spesa impegnata ad oggi risulta essere pari ad € 32.848,50 con un residuo della spesa annuale di cui al precedente punto a) pari a € 457,50;
- ai sensi dello stesso art. 6 dell'ordine, Co.Svi.G. può richiedere il proseguimento delle prestazioni fino all'esaurirsi dell'intero importo contrattuale, comprensivo quindi della suddetta proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed eventualmente anche maggiorato con l'attivazione del quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, dello stesso decreto.

CONSIDERATO l'ulteriore fabbisogno di Co.Svi.G. di ottenere ulteriori prestazioni risulta pertanto necessario estendere il contratto attivando la proroga trimestrale di cui al precedente punto b) per l'importo ulteriore di € 6.661,20, utilizzando così l'importo totale del contratto di € 39.967,20, fino al 14/09/2022.

VISTA inoltre la possibilità di estendere ulteriormente le prestazioni, e quindi l'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, commi 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per ulteriori € 7.993,44 comprensivi

di tutte le spese, oltre IVA se dovuta per legge, pari al 20% dell'importo totale del contratto (quinto d'obbligo).

CONSIDERATO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Dirigente Progetti Complessi, Loredana Torsello.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG ZB831FA6AE.

RITENUTO pertanto di impegnare l'ulteriore importo di € 7.993,44, comprensivo di tutte le spese oltre IVA se dovuta per legge, sul bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità.

ATTESO che:

- le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto;
- gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

Visti:

- il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;
- la L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019,

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Per le motivazioni citate in premessa, di disporre per il contratto in oggetto l'attivazione della proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo di € 6.661,20, esclusa IVA se dovuta per legge, fino alla nuova scadenza del 14/09/2022 ai medesimi prezzi patti e condizioni di cui al contratto originario.
3. L'estensione dell'importo contrattuale per ulteriori € 7.993,44 comprensivo di tutte le spese, oltre IVA se dovuta per legge, pari al 20% (quinto d'obbligo) del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
4. Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita del possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della fornitura, nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento.
6. Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
7. Di procedere con l'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 22/02/2022.

Firma del Dirigente Responsabile
(Loredana Torsello)