



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 147/DSL/2025

Data: 16/09/2025

CIG: 9004907C53

OGGETTO: *Estensione durata del contratto n. 159_S_21 del 16_12_2021 – Realizzazione, manutenzione e ripristino delle coibentazioni delle tubazioni e delle apparecchiature installate presso Sesta Lab*

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G. di disporre, con necessità continua ed immediata, della realizzazione, manutenzione e ripristino delle coibentazioni delle tubazioni e delle apparecchiature installate presso Sesta Lab.

RESO NOTO che:

- con determina dirigenziale di Co.Svi.G n. 380/DSL/2021 del 16/12/2021, è stata appaltata la *realizzazione, manutenzione e ripristino delle coibentazioni delle tubazioni e delle apparecchiature installate presso Sesta Lab* all'operatore economico ISOLVER S.R.L., con sede legale in Castelnuovo di Val di Cecina (PI) e C.F. 00121150502, con durata quadriennale ed importo totale presunto di € 110.084,91 oltre IVA se dovuta per legge, di cui € 684,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- In data 20/12/2021 è stato perfezionato il contratto per quanto suddetto, n. 159_S_21 del 16_12_2021;
- Ai sensi dell'art. 6 del suddetto contratto, la validità di 48 mesi inizia dalla data di avvio delle prestazioni, avvenuta il 10/01/2022 e termina quindi il 09/01/2026;
- Ai sensi del medesimo art. 6 del contratto, qualora venisse contabilizzato un importo inferiore al totale contrattuale, Co.Svi.G. si riserva di estendere la durata per un massimo di 12 ulteriori mesi rispetto alla scadenza inizialmente prevista, rimanendo dunque fermi ed invariati i prezzi e condizioni stabilite nel contratto;
- Ad oggi la contabilità della spesa sostenuta ed impegnata risulta pari ad € 67.335,64 (l'importo sarà più preciso a seguito di contabilizzazione degli ultimi attingimenti);
- Vista la necessità di ulteriori prestazioni.

CONSIDERATO quanto suddetto si rende necessaria l'estensione della durata contrattuale per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 6 del contratto in oggetto, fissando la scadenza al 09/01/2027.

VISTO quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

RILEVATO che, per l'espletamento del presente appalto sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza, come riportato nel *“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”* (DUVRI).

ATTESO che:

- le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in essere;
- gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

CONSIDERATO che:

- L'ordinativo verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d'invito (richiesta di preventivo).
- In relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dal sottoscritto Giulio Grassi, Direttore di Sesta Lab.

ESPRESSO sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta.

VISTI:

- La Legge 241/1990;
- Il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 *“Codice dei contratti pubblici”* e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;
- La L.R. n. 38/2007 *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- Il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con Determina dell'amministratore Unico n. 01/AU/2023 del 11/08/2023,

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare l'estensione della durata del contratto n. 159_S_21 del 16_12_2021 ed il relativo ordine di servizio all'operatore economico ISOLVER S.R.L., con sede legale in Castelnuovo di



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

Val di Cecina (PI) e C.F. 00121150502, per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 6 del contratto in oggetto, fissando la scadenza al 09/01/2027.

- Di dare atto che l'ordinativo verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di preventivo.
- Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito dell'esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento.
- Di procedere alla pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'ente.

Firma del Dirigente Responsabile
(*Giulio Grassi*)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
ss.mm.ii. e norme collegate*