



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 80/DPC/2023

Data: 29/03/2023

CIG: 9185144C9A

OGGETTO: *Estensione durata del contratto n. 38_S_22 per Servizio denominato "Seconda annualità del servizio COS.LAV. nel Comune di Radicondoli (SI).*

PREMESSO che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.
- Con determina dirigenziale n. 88/DPC/2022 è stato affidato il Servizio denominato "Seconda annualità del servizio COS.LAV. nel Comune di Radicondoli (SI)" all'operatore economico Comunità Cooperativa Radicando Soc. Coop. con sede legale in Radicondoli (SI) e C.F. 01522860525, per un importo totale presunto di € 137.404,80, onnicomprensivi di tutte le spese ed esclusa IVA se dovuta per legge di cui:
 - importo 11 mesi contratto: € 58.132,80;
 - importo 11 mesi opzionali: € 58.132,80;
 - proroga tecnica 4 mesi opzionali: € 21.139,20.
- In data 10/06/2022 è stato stipulato n. 38_S_22 con scadenza 10/04/2023.
- Ai sensi del paragrafo 6) del contratto in oggetto (Durata) il termine ultimo per l'esecuzione dei servizi per i primi 11 mesi è il giorno 10/04/2023, prorogabile per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nel caso in cui allo scadere del termine predetto venisse contabilizzato un importo inferiore a quello della prima annualità.
- Ai sensi del paragrafo 2.a del suddetto ordine, l'importo totale presunto dei primi 11 mesi risulta pari ad € 58.132,80, onnicomprensivi di tutte le spese ed esclusa IVA ove dovuta per legge.
- Al mese di febbraio 2023 la contabilità della spesa sostenuta ed impegnata dei primi 11 mesi risulta pari ad € 48.792,65, che aggiungendo la contabilità stimata di marzo 2023 arriva ad € 53.792,65 (l'importo sarà più preciso a seguito di contabilizzazione dell'ultimo mese in corso).

CONSIDERATA la disponibilità economica per i primi 11 mesi di contratto e l'esaurirsi della validità temporale, e preso atto del nostro fabbisogno di ulteriori prestazioni nel breve-medio termine, vi è la necessità di estendere la durata per ulteriori 6 mesi, ai sensi del paragrafo 6) del contratto in oggetto.

VISTO quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre".

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

ATTESO che le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in essere.

CONSIDERATO che in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dalla sottoscritta Dott.ssa Loredana Torsello, direttore di Co.Svi.G.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:

- Il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;
- La L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".

ATTESO che:

- le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto;
- gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

La sottoscritta Dott.ssa Loredana Torsello, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con delibere del C.d.A. di Co.Svi.G. del 26/07/2022 e 05/07/2022,

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare l'estensione della durata dei primi 11 mesi di contratto n. 38_S_22 ed il relativo ordine di servizio all'operatore economico Comunità Cooperativa Radicando Soc. Coop. con sede legale in Radicondoli (SI) e C.F. 01522860525, per ulteriori 6 mesi, ai sensi del paragrafo 6) del contratto nel termine massimo del 10/10/2023.
- Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito dell'esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento.
- Di procedere alla pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'ente in data 30/03/2023.

Firma del Dirigente
Responsabile

(Loredana Torsello)