



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 48/DSL/2026

Data: 23/03/2026

CIG: B21110823B

OGGETTO: *Estensione importo e durata dell'ordine n. 59_S_24 del 18_07_2024 per Servizi di valutazione conformità modulo G per Direttiva 2014/68/UE (PED) per insiemi test Rig Sesta Lab*

PREMESSO che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.
- Con determina dirigenziale n. 126/DSL/2024 del 18/07/2024 e successiva lettera d'ordine n. 59_S_24 del 18_07_2024, sono stati affidati i *Servizi di valutazione conformità modulo G per Direttiva 2014/68/UE (PED) per insiemi test Rig Sesta Lab*, all'operatore economico CEC CONSORZIO EUROPEO CERTIFICAZIONE S.C.A.R.L., con sede legale in Legnano (MI) e C.F. 13073160155, con durata biennale ed un importo totale presunto pari ad € 16.372,00, oltre IVA se dovuta per legge, di cui € 1.000,00 per *"imprevisti e revisione prezzi"* ed € 2.562,00 per eventuale quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120 del Codice.
- Ai sensi del paragrafo n. 7 della lettera d'ordine in oggetto la durata di 24 mesi inizia dalla data di emissione dell'ordine medesimo, il 18/07/2024 e termina quindi in data 17/07/2026.
- Ai sensi del suddetto paragrafo n. 7, Co.Svi.G. si riserva di estendere la durata contrattuale per un massimo di 12 ulteriori mesi rispetto alla scadenza inizialmente prevista, rimanendo dunque fermi ed invariati i prezzi e condizioni stabilite nel presente contratto.
- Ad oggi la contabilità della spesa sostenuta ed impegnata ammonta ad € 9.882,00, oltre IVA se dovuta per legge (l'importo sarà più preciso a seguito di contabilizzazione degli ultimi attingimenti in corso di esecuzione).

CONSIDERATO quanto suddetto, si ritiene necessario estendere la validità contrattuale per ulteriori 12 mesi, fissando il nuovo termine al 17/07/2027.

RITENUTO altresì di estendere l'importo, nelle more del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per ulteriori € 2.562,00 e di attivare gli imprevisti per € 1.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, al fine di consentire l'esecuzione delle ulteriori prestazioni ancora in definizione.

VISTO quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ovvero che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

ATTESO che le condizioni dell'appalto restano le medesime del contratto in essere.

CONSIDERATO che in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è assunta dal sottoscritto Dirigente Giulio Grassi, Direttore di Sesta Lab.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:

- La Legge 241/1990;
- Il D.L. n. 36 del 31/03/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

ESPRESSO sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con Determina dell'amministratore Unico n. 01/AU/2023 del 11/08/2023,

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare l'estensione della durata dell'ordine n. 59_S_24 del 18_07_2024 ed il relativo ordine di servizio all'operatore economico CEC CONSORZIO EUROPEO CERTIFICAZIONE S.C.A.R.L., con sede legale in Legnano (MI) e C.F. 13073160155, per ulteriori 12 mesi, nel termine del 17/07/2027 e l'importo nelle more del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per ulteriori € 2.562,00 e di € 1.000,00, oltre IVA se dovuta per legge, per eventuali imprevisti.
- Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di preventivo.
- Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e a seguito dell'esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del Progetto.
- Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Firma del Dirigente Responsabile

(*Giulio Grassi*)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
ss.mm.ii. e norme collegate*