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PROCEDURA ORGANIZZATIVA

TRACCIABILITA’ SCELTA PER “"PRESCRITTI” / “"VARIANTI"

Richiesta di Benestare .....cocicimnarsenie
X Prescritto / Gara soprasoglia senza bando
] Variante

Importo contratto base € 917°300,00
Importo variante presunto ......... R.T.L Ergon Research SRL / M&E s.r.l.
Incremento percentuale curmulativo per variante su contratto base ............
Capienza residua Contratto

X URGENTE

Oggetto
Progettazione e direzione lavori per modifiche impianto per test su camere di combustione per turbine
Avio

Motivazione dell‘attivita

Sesta Lab dispone di un ampio parco combustibill, Questa caratteristica & uno del punti di forza deliarea
sperimentale per attrarre i clienti; per potenziare la diversificazione dei combustibili presenti nell'impianto
e a seguito delle richieste di un cliente, per ospitare test su camere di combustione per turbogas
aeronautici, & necessario sviluppare: un nuovo sistema di alimentazione di combustibile liquido del tipo
“Jet Al1", completo della sezione stoccaggio e della rampa di alimentazione alla cella di prova; una nuova
linea aria controllata e misurata, in derivazione alla linea gid esistente, all’'uscita del sistema dei
riscaldatori elettrici; un nuovo sistema di raffreddamento alimentato ad acqua demineralizzata, completo
del gruppo pompe di circolazione, di vaso d’espansione, del rack di alimentazicne alla cella di prova e del
relativo scambiatore necessario per lo smaltimento del calore asportato. E' necessario che lintervento sia
progettato. Dagli studi preliminari condotti si ritiene che occorrano 17 settimane per la realizzazione
dellimplanto, 10 settimane per procedere mediante procedure ordinarie alla realizzazione, pertanto,
considerando che i test su camere di combustione per turbogas aeronautici dovranno iniziare
improrogabilmente a febbralo, & necessario che la progettazione sia completata entro il 29 di Luglio.

Muotivazione del prescritto / variante

Sono state invitate a fare un‘offerta le seguenti ditte:

Ergon Research SRL, Fabbri Andrea Studio Tecnico, SIME SRL, Sigma D.

Premesso che le ditte sopracitate sono tutte idonee a realizzare quanto in oggetto, si riporta di seguito
I'esito dell'indagine di mercato svolta.

Sigma D e Fabbti Andrea Studio Tecnico non hanno fornito la disponibilita a svolgere il progetto nei
termini richiesti.

Ergon Research SRL e Sime SRL dichiaranc entrambi di essere in grado di rispettare le tempistiche
richieste. Considerando che Ergon Research SRL ha presentato un'offerta con importo pari € 91°300,00
comprensivi di costi del personale e Sime SRL ha presentato un'offerta con importo pari a € 142°800,00
non comprensivi di costi del personale si consiglia di aggiudicare Pattivitd in oggetto alla ditta Ergon
Research SRL per il criterio del prezzo pilt basso.

Numero di contratti prescritti allo stesso fornitore nell’anno in corso
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Motivazione dell'urgenza

I test su camere di combustione per turbogas aeronautici dovranno iniziare improrogabilmente a
febbraio, in caso contrario Co.5vi.G. andrebbe incontro ad un mancato guadagno e ad un danno
all'immagine e alla credibilita di Sesta Lab; per poter rendere funzionante I'impianto entro tale termine &
necessaric che la progettazione venga presentata nei termini suddetti per permettere il regolare
svolgimento delle procedure ordinarie che seguiranno per la costruzione della nuova parte di impianto

{Art. 63 comma 2 ¢} ).

Modalita stima dell'importo
Indagine di mercato

Possibilita Accordi quadro / Contratti aperti futuri

[} Richiesta condivisa con funzione Acquisti (evidenza allegata)
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Data D ,//y)//[

Firma per Benestare

Resp.

__Alice Durazzi

Progetto/Area

Autorizzazione

nome/cognome/firma
%{A‘K /ﬂ-\ ’

__Giulio Grassi

ne e/cognome/figﬁn’a

CO.5vi.G. 81l

Via Tiberio Gazzei n. 89
53030 Radicondoli (ST)
CF. ePl 00725800525




